
Rhaglen Ddangosol 1 - Adnewyddu Pont Stryd y Nant 

wythnos yn dechrau -

Elfen o Bont Stryd y Nant 

ramp y de-orllewin (i Nant Gwyddon) gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

ramp y de-dddwyrain (i'r cae pêl-droed) gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

ramp y gogledd (i Stryd y Nant) gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

dec y bont a ramp y de-ddwyrain gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

ategwaith pont y gorllewin gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

strwythur cyfan i'w orffen gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

tynnu'r bont gyswllt o'r Gelli i Ystrad a darparu gwasanaeth tacsi cylchol 

cau meysydd parcio

cae pen deheuol y lôn gefn i Stryd yr Afon

Rhaglen Ddangosol 2 - Adnewyddu Pont Stryd y Nant 

wythnos yn dechrau -

Elfen o Bont Stryd y Nant 

ramp y de-orllewin (i Nant Gwyddon) gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

ramp y de-ddwyrain (i'r cae pêl-droed) gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

ramp y gogledd (i Stryd y Nant) gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

dec y bont a ramp y de-ddwyrain gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

ategwaith pont y gorllewin gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

strwythur cyfan i'w orffen gwaith yn ystod y dydd 

gwaith gyda'r nos 

tynnu'r bont gyswllt o'r Gelli i Ystrad a darparu gwasanaeth tacsi cylchol 

cau meysydd parcio

cae pen deheuol y lôn gefn i Stryd yr Afon

16/8/2128/6/21 5/7/21 12/7/21 19/7/21 26/7/21 2/8/2110/5/21 17/5/21 24/5/21 31/5/21 7/6/215/4/21 12/4/21 19/4/21 26/4/21 3/5/2129/3/2111/1/21 18/1/21 25/1/21 1/2/21 8/2/21 15/2/21 22/2/21 1/3/21 8/3/21 15/3/21 22/3/21

17/5/2111/1/21 18/1/21 25/1/21 1/2/21 8/2/21 19/4/2112/4/2115/2/21 24/5/21

13/9/21 20/9/21

12/7/215/7/2128/6/2121/6/2114/6/21 16/8/219/8/212/8/2126/7/2119/7/21

21/6/2114/6/21 9/8/21 27/9/21

1/3/2122/2/21

23/8/21 30/8/21 6/9/21

5/4/2129/3/2122/3/2115/3/218/3/21 10/5/213/5/2126/4/21 7/6/2131/5/21


